«Утвержден»
Заведующий МКДОУ детский сад №15 «Капелька»
Н.Е. Дьякова
от «_11_» _января 2021г. №_1/2

Дорожная карта по разработке программы воспитания
МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный

• Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Создание инициативной группы по работе над проектом программы воспитания детского сада	Приказ	январь 2021	Заведующий
Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	Аналитическая справка	январь, 2021 — декабрь, 2021	Заведующий, члены инициативной группы
Мониторинг образовательных запросов родителей	Анкетирование	февраль 2021	Воспитатели групп
Исследование социокультурного пространства детского сада	Аналитическая справка	февраль 2021	Заведующий
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры об организации совместной деятельности	февраль 2021 — июль 2021	Заведующий
Методическое обеспечение			
Разработка целевого раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	январь — март 2021	Заведующий, члены инициативной группы
Разработка содержательного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	март — апрель 2021	Заведующий , члены инициативной группы
Разработка организационного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	апрель — май 2021	Заведующий, члены инициативной группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	Проект программы воспитания	февраль — апрель 2021	члены инициативной группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете	Протокол заседания педсовета	май, 2021	Заведующий
Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании	Протокол заседания общесадовского	май, 2021	Заведующий

	родительского собрания		
Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания	Проект программы воспитания	май — июнь, 2021	Заведующий, члены инициативной группы
Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания	Локальные акты	апрель — май 2021	Заведующий
Утверждение изменений в ООП ДО — включение программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	июнь, 2021	Заведующий
Информационное обеспечение			
Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	май 2021	Заведующий
Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	август 2021	Заведующий
Внутренний мониторинг			
Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	1–2 раза в месяц в течение года (в зависимости от этапа реализации)	Заведующий
Материально-техническое обеспечение			
Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания	Аналитическая справка	январь, 2021 — декабрь, 2021	Заведующий